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Tømmerlommer og avkjøringer  

 Største utfordring i Nordland!     

 
 

 Tekniske og geometriske krav i normaler for landbruksveier? 
 

 

Planforutsetninger 

 Innspill fra Skogsbruksleder – via tidligere skogpådriver (2019)  
 

 Skogeier vil sikre framtidig adkomst til skog (spredt bebyggelse), 
har byggetillatelse fra Vefsn kommune og tillatelse til etabl. av 
midlertidig driftsavkj. med vilkår fra Nordland Fylkeskommune 
 

 Skogbruksleder anslår rimelig anlegg: 30 timer med graver? 
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Byggetillatelse 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtak fra Nordland Fylkeskommune 
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 Vilkår fra Nordland Fylkeskommune 
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Planprosess 

 Planlegger tilbyr å lage plan (eksempel-case) til fast pris 
 

 Løsninger drøftes med skogsentreprenør og tømmerbilsjåfør 
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 Utfordringer med design/presentasjon drøftet med Softree 

 
 
 
 

 Byggeplan levert 2020 
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Oppfølging 

 Justert plan levert 2021 (etter spørsmål/innspill fra entreprenør) 

 
 Tilbud fra entreprenør 2022. HELT uinteressant økonomisk! 

 
 Avtale 2022 (innspill fra ny entrep.: avvik > «enkel plan» er OK) 

 
 
 



Veiplanleggersamling, befaring Marka 19. okt. 2022 
 
 

 
 

 Befaring 19. oktober 2022 

 

 

 


