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Byggeledelse pa skogsbilveianlegg

Pa skogsveianlegg er skogeier eller veilaget ved styret bygg-
herre. Det er to hovedformal som byggherre ma felge opp:

o At veien blir bygd etter skogbrukslova og herunder
landbruksveiforskriften. Dette for a fa en god og
solid vei, men samtidig a ivareta miljoverdier som
naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv,
hensynet til flomfare, erosjon og lesmasseskred, samt
andre interesser som blir berert av veiframfeoringen.

o Den andre er & ta hensynet til arbeidstakernes
sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA) under bygging
av veien etter byggherreforskriften som ligger under
arbeidsmiljeloven.

Skogeier kan sette alt
arbeidet med a folge
opp veianlegget til
en annen, som f.eks.
en veiplanlegger,
men ansvaret hviler
likevel alltid pa skogeier/veilag. Fordelen med a benytte
en veiplanlegger til rollen som byggeleder er at bygg-
herre far en representant som er kompetent til & etterse
at veien blir bygd bade i henhold til landbruksveifor-
skriften og byggherreforskriften. Som byggherre ma du
allikevel etterse at din representant har gjort folgende:

Byggeleder er en rolle som er
regulert etter Norsk Standard for
byggelederoppdrag: NS 8403

 Gjennomfoert en risikovurdering i forkant av arbeidet
(vurderingene skal komme frem i en SHA-plan).

 Utarbeidet en SHA-plan og at denne er fulgt opp i
anleggsperiode

o Ettersett at arbeidsgivere/entreprengrer har fulgt opp
de plikter de har etter byggherreforskriften. Herunder
nedvendige risikovurderinger.

o Fulgt opp risikovurderingen i etterkant.

Huvis skogeier velger a veere byggeleder kan det likevel vere
aktuelt a fa noen med god fagkunnskap faget til & folge opp
entreprengrene. Denne personen blir en «byggeveileder».

Byggherreforskriften gjelder alltid ved bygging av skogsveier.
Da kreves det en SHA-plan. Kravet avgrenses med tanke pa
drift- og vedlikeholdsoppgaver. Feks. vil regelmessig vedlikehold,
samt brgyting falle utenfor kravet, mens reparasjoner og istand-
setting av vei vil falle innenfor kravet. Veiprosjekter med ulik
vanskelighets- og faregrad har ulike krav til SHA-plan. Hay risiko
medfgrer et hayere krav til en omfattende plan.

Merk at kartlegginger og risikovurderinger som utfgres med
bakgrunn i landbruksveiforskriften ogsa kan benyttes som un-
derlag for tiltak med bakgrunn i byggherreforskriften, bl.a. ras og
flomfare.

Byggeleder/-veileder

En byggeleder/-veileder er en person som blir engasjert av
skogeier til 4 ta pa seg ansvar for a folge opp entreprengren
i byggeprosessen. En definert byggelederrolle er enklere &
forholde seg til for en entreprener enn mange skogeiere,
og en god byggeleder er viktig for 4 fd godt sluttresultat.
En byggeleder kan f.eks. veere skogeier, en veieier som
representerer et veilag eller en innleid med fagkompetanse.
Historisk har ofte den skogansvarlige i kommunen fatt
denne rollen, men mange kommunale skogbrukssjefer har
manglende kapasitet og kunnskaper til 4 inneha denne
rollen. Skogbrukssjefen i kommunen ber primeert ha
rollen som kontrollmyndighet for det ferdige veianlegget.

Det er en fordel for alle parter at det finnes en bygge-
leder/-veileder: skogeier far en god vei, entreprenegren

far drefte planen og komme med forslag til endringer, og
kommunen har noen & forholde seg til bade nar det gjelder
utbetalinger av tilskudd til skogeier og ved sluttkontroll.

Erfaringer viser at en tydelig, kompetent og erfaren
byggeleder er det beste for et veiprosjekt. Personen
ber vaere sd kompetent at tomrommet mellom skog-
eier, det offentlige, tommerkjoper og entreprenor
blir fylt. Denne veilederen skal veere til hjelp for

den som har tatt pa seg rollen som byggeleder, til a
utfore sin jobb pa en god og profesjonell mate.

Veer forberedt

En god byggeleder ma kunne faget. God innsikt i
maskinkunnskap, masseegenskaper, geologi, ras og
flom er nedvendig. Veianlegget skal ikke bygges eller
ombygges i strid med gjeldende lover og forskrifter, og
veinormalen og byggeplanen skal folges. Byggeplanen
er entreprengrens manual, og ber ikke endres pa uten
byggeleders samtykke. I tilfeller der store endringer
blir foreslatt, eller endringer far betydning for vann og
ras, mé endringene skje i samrad med veiplanlegger og
kommunen. Dette med tanke pa béde sikkerhet og hva
kommunen har gitt tillatelse til i scknaden om vei-
bygging/ombygging. Det er en fordel om byggelederen



kjenner terrenget, og derfor nedvendig at byggelederen
har veert pa befaring i omrédet der veien skal bygges eller
opprustes, for anleggsfasen. Nér arbeidet er i gang, ha med
utstyr og verktoy slik at du kan utfere malinger for a se om
bygging/ombygging utferes i henhold til byggebeskrivelse.

Pa anleggsplassen

Som byggeleder ma du opptre profesjonelt, du er skog-
eiernes representant og skal serge for at veien blir

bra. Et bevist kroppssprak er viktig nar du er pa jobb.
Bruk @ynene og vis at du er opptatt av veien, ikke ha
med deg bikkja eller andre forstyrrende elementer.

Det er viktig a ha et godt forhold til entrepreneren. Svar
pa spersmél eller ta notater og kom med tilbakemelding
i ettertid. Vaer positiv til entreprengren og gi ros.

Oppfolgingsbehovet til byggeleder
vil variere mye avhengig av
entreprenerens erfaringer med
bygging av skogsbilvei. Som regel
blir profesjonelle entreprengrer
hyret inn. Maskinforerne er ofte
dyktige og har mye erfaring, vis
respekt og lytt til fornuftige forslag
og eventuelt juster byggeplanen.

En byggeleder bgr
ha med seg:

- veinormalene
- maleband

- stigningsmaler
. stikk-stenger

- peler Anbudskontrakten/avtalen med
entreprengren bor gi entrepre-
neren adgang til & gjore endringer
i planen etter konsultasjon

med byggherre. Hvis forslag til smé og enkle endringer er
innenfor veinormalenes rammer ber entreprener fa aksept
til 4 gjennomfore disse uten a melde fra pa forhand. Detaljer
loses best pé stedet. Entreprener ber gjores oppmerksom

pé hva du legger i smé og enkle endringer, helst skriftlig.

- merkespray

Ved korrigering av feil som avviker «stort» fra
byggeplanen, eller kravene i veinormalene, ber for-
klaring og krav om endring skje via dialog og med
utgangspunkt i veinormalen og byggeplanen.

For 4 sikre at partene er enige i det som blir gjort ma skog-
eier alltid holdes underrettet. Ta korte stikkordsmessige
notater som kan sendes som et referat etter befaringer.
Husk dato, sett pa «Leserbekreftelse» pa e-posten for &

ha kontroll om skogeier far med seg hvordan anleggs-
prosessen gar, eventuelt sett en frist for tilbakemelding.

Ha kontroll pa papirene
Ha en digital mappe eller en god gammeldags ringperm til &
samle alt av papirer:

o dokumenter: seknad om bygging/ombygging, vedtak
om godkjenning, byggeplan, kontrakter, andre avtaler og
dokumenter

« fakturaer

» underbilag

o kostnadsfordelinger

« tilskudd: soknad, innvilgning

Ha kontroll pa frister og forventninger til ndr anmodning
om utbetaling av skogfond ma gjeres (ulik likviditet

hos ulike skogeiere). Forfall og frister for refusjon

av skogfond ma ofte gjores fortlopende og raskt. Av

og til ma du hjelpe skogeier med a splitte (store)-
fakturaer pa skogfond, tilskudd og privat betaling.

Menneskelige faktorer

For at partene skal oppleve deg som en god byggeleder

ma du tenke pa hvordan du fremtrer og kommuniserer.

I all kommunikasjon er det viktig a vaere tydelig, det

er skogeieren som er oppdragsgiver og som skal veere i
sentrum. Et veianlegg blir fort dyrt og skogeiers folel-

ser ma ikke overses, men handteres med kunnskap,
argumenter og ros, men ikke glem a veere litt ydmyk, og vis
sosiale antenner. Det kan vere lurt & vise begeistring for-
prosjektet og alt det gode en god vei vil gi i fremtiden.

Mellommenneskelige faktorer

Noen ganger oppstar uenigheter og konflikter. Dette
kan vaere mellom andelseierne eller mellom veilaget

og entrepreneren. Din rolle som byggeleder blir da a
dempe eller avverge videre konflikt. I slike situasjoner
ma du opptre profesjonelt: Lytt til partene, prov ikke &
ta parti, vis forstaelse, bruk tid, ikke hiss opp stemnin-
gen og ikke veer hoyrestet. Bruk kontrakten, byggepla-
nen og veinormalene aktivt, begrunn avvik og eventuelt
trekk inn en tredjeperson. En tydelig kontrakt mellom
partene vil i mange tilfeller forenkle en konflikt. Vi anbe-
faler & benytte NS8406 ref. pkt.1.5 i veinormalen.

Referanser

Normaler for landbruksveier — med byggebeskrivelse

Referat og presentasjoner etter “samling for skogbrukets veiplanleggere, april 2018”

med blant annet foredrag av byggeleder Hans Christian Borchsenius.

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Forskrift om tilskudd til neerings- og miljegtiltak i skogbruket

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmilje p& bygge- eller anleggsplasser. Veileder til forskriften

Veiledende ytelsesbeskrivelse for byggelederoppdrag: BYGGBLANKETT 8403 B

Formular for kontrakt om utferelse av bygg- og anleggsarbeider (eksem-

pel fra Statsbygg) Arbeidstilsynet Forskjellen pd HMS og SHA

Skogbrukets Kursinstitutt
Honnevegen 60, 2836 Biri
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https://www.anskaffelser.no/verktoy/kontrakter-og-avtaler/ns-8406-forenklet-norsk-bygg-og-anleggskontrakt
https://www.skogkurs.no/vegnormaler/pdf/Normaler_for_landbruksveier_2016.pdf
http://www.skogkurs.no/vegnormaler/
http://www.skogsvei.no/samlinger.cfm
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-28-550
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-447
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-08-03-1028
https://www.arbeidstilsynet.no/globalassets/regelverkspdfer/byggherreforskriften
https://www.anskaffelser.no/verktoy/kontrakter-og-avtaler/ns-8403-alminnelige-kontraktsbestemmelser-byggeleder-oppdrag 
https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-i-bygg-og-anlegg/forskjellen-pa-hms-og-sha/

